

Resultatanalys Vietnam

Maj 1998



STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

Avdelningen för Asien

Innehållsförteckning

1. Resultatanalys	sid 1
2. Resultatredovisning	sid 7
2.1	
Näringsliv	sid 7
Förvaltningsutveckling	sid 10
Hälsa	sid 14
Kultur och medier	sid 16
Naturbruk	sid 17
Rättsstöd	sid 18
Parlamentsstöd	sid 20
Forskning	sid 20
Energisektorn	sid 21
Betalningsbalansstöd	sid 23
Konsultfonden	sid 23
Miljö	sid 24
Urban Miljö - Hanoi	sid 25
Demokrati och mänskliga rättigheter	sid 26
NSHP-The World Bank	sid 28

Resultatanalys

Resultatanalysen består av två delar. En sammanfattande bedömning av utvecklingssamarbetes resultat samt en i tabellform presenterad resultatredovisning.¹

Sammanfattande bedömning

Under den period som resultatredovisningen och analysen avser, dvs tre och ett halv år, 1/7 1994 till 31/12 1997, har ca 855 mkr utbetalats till Vietnam.

Utbetalningar till Vietnam för åren 1994/95 -1997 (Tusentals SEK)

Område	1994/95*	1996	1997	1994/95-1997
Undervisning	0	2283	5770	8053
Hälsovård	60745	54615	30952	146312
Bostadsprogram	0	0	1990	1990
Kultur och media	4681	4885	6681	16247
Demokrati och mänskliga rättigheter	7069	6207	4347	17623
Infrastruktur	7944	93708	107658	209310
Naturbruk	51714	45722	50465	147901
Näringsliv	1682	10068	9099	20849
Förvaltningsuppbyggnad	16597	42554	39964	99115
Betalningsbalansstöd	30000	30000	0	60000
Konsultfond	3837			3837
Internationella kurser	4421			4421
BITS	42614			42614
Sarec	13962			13962
Swedecorp	5157			5157
Övrigt	23682	1157	2544	27383
Svenska Enskilda Organisationer	11296	7804	10924	30024
Totalt	285401	299003	270394	854798

*Avser en 18 månaderperioden

Källor: 1994/95 : Sidas EA-listor

1996 o 1997: Sidas utvecklingssamarbete, Statistisk sammanställning 1997

Observera den förändrade statistiska uppdelningen, vilket tex förklarar data för konsultfonden och innebär att krediter förs under resp. område.

Det totala biståndet till Vietnam motsvarar omkring 4 % av BNP och det svenska ca 3% av det samlade biståndet till Vietnam (1996-1997)

Sammanfattningsvis uppvisar samarbetet goda resultat. Det starka ägarskapet till utveckling, viljan till att utveckla och lära, utgör några genomgående karakteristika i samarbetet. Samtidigt har samarbetet kännetecknats av bristande absorptionskapacitet, bl a som en följd av det snabbt ökande inflödet av utländska investeringar och ökande bistånd de senaste åren.

¹ Tabellformen har tagits fram i samråd med UTV och POLs metodgrupp

Samarbetet med Vietnam har följt den av regeringen fastställda landstrategin för perioden 1994-1998, såväl vad gäller inriktning som omfattning. I samband med bildandet av Sida, uppdrog regeringen åt Sida att koncentrera samarbetet, vilket innefattade samtliga fyra tidigare biståndsorgan. Uppdraget resulterade i en fokusering och utökning av stödet till den ekonomiska, legala och administrativa reformprocessen, en högre beredskap för insatser till stöd för de mänskliga rättigheterna, en koncentration till färre delinsatser inom miljö-, hälso- och forskningsområdena samt utfasning av insatser utanför huvudområdena. Den första delen av strategiperioden kännetecknades samarbetet av att genomförandet av projekt och program gick långsamt, både som följd av den bristande absorptionskapaciteten på vietnamesisk sida och låg planeringsnivå på svensk sida. Som en följd därav uppstod stora reservationer i samarbetet och temporär neddragning av landramen för Vietnam. Situationen har förbättrats både som en följd av stärkt kapacitet och kompetens på vietnamesisk sida och som en följd av intensifierad planering på svensk sida. Genom utökning av stödet till reformprocessen och energisektorn, i enlighet med landstrategins inriktning, har reservationen sjunkit väsentligt under 1997 och beräknas avvecklas helt under 1998.

Sverige har aktivt drivit samordningsansträngningar i biståndet, särskilt inom de sektorer där Sverige är en betydande givare. Ett finansiellt och tekniskt stöd till jordbruks- och hälsoministerierna för att stärka Vietnams kapacitet att leda utvecklingen inom dessa sektorer ges.

Inom givarkretsen till Vietnam finns ett nära samarbete, vilket underlättar informationsutbyte samt samverkan och samordning med Vietnam. Ett flertal initiativ i frågor av gemensamt intresse har tagits, särskilt vad gäller fattigdom och biståndets genomförande. De flesta biståndsgivarna redovisar problem, på grund av den relativt korta tid som de verkat i Vietnam, och den bristande absorptionskapacitet som varit följden därav. Brist på öppenhet och information, centralisering av beslutsfattandet samt svår genomtränglig byråkrati och regelverk utgör de mest framträdande problemen. Samtidigt bör framhållas att Vietnam lagt betydande vikt vid dialogen med biståndsgivarna som därigenom utgjort ett väsentligt forum för erfarenhetsutbyte och analys. Sammanfattningsvis bedöms dialogen och det kapacitetsuppbyggande tekniska biståndet i en processororienterad utveckling väsentligt bidra till betydande attitydförändringar, särskilt i den centrala förvaltningen, och på dess högre nivåer.

Nedan följer en analys av resultaten av de senaste 3 ½ årens utveckling område för område:

Det komplexa naturresurs- och fattigdomsinriktade stödet till fem nordliga höglandsprovinser härstammar från skogsinsatserna inom Vinh Phu projektet. Områden som naturbruksrådgivning, krediter samt rättsäkerhet i brukandet av marken, är centrala i samarbetet, som bedrivs i de fattigaste och mest svårtillgängliga områdena. Metoder för folkligt deltagande i planeringsprocesser har framgångsrikt utvecklats liksom etablering av kredit- och sparprogram. En integrerad modell för jord- och skogsbruksrådgivning har utprovats och spridits i de fem provinserna. Introduktion av monitoringsystem och en ökad integrering av programmet på olika förvaltningsnivåer är viktiga basfunktioner som etablerats

under programmets första tid. Programmet har utvecklats väl, men de långsiktiga effekterna kan ännu ej avläsas.

En viktig förutsättning för landsbygdsutvecklingen är jordreformen. Genom denna delas den statligt ägda marken ut med långsiktig brukanderätt till bondefamiljerna. Via det svenska stödet har en ny metod för en rättvisare fördelning av skogsmark i nära samarbete med bönderna, utvecklats och fått spridning i Vietnam.

Utifrån de erfarenheter som vunnits inleddes 1997 en särskild insats med inriktning på fortsatt utveckling av jordreformfrågor och det vietnamesiska lantmäteriverkets utveckling. Det starka vietnamesiska stödet för insatserna inom detta område kan tydligt märkas även om stödet ännu bara är inne i ett inledningsskede.

Miljösamarbetet inleddes 1984 då miljöfrågorna var lågt prioriterade i Vietnam. Via de strategiska utredningar som gjordes inom ramen för samarbetet påverkades beslutsfattarna i Hanoi att gradvis höja miljöfrågornas prioriteringsgrad. I kombination med Riokonferensens effekter, utgjorde det svenska stödet en starkt bidragande faktor till att Vietnam fick sin första miljölagstiftning och sin första egentliga miljömyndighet i början av 90-talet. Förutom denna centrala kapacitetsbyggande insats har Sida finansierat direkta insatser inom marin miljö, industriell miljö och trafikmiljö. Miljöstödet har koncentrerats under perioden.

Samarbetet inom energisektorn har bl a inkluderat ett flertal eldistributionsprojekt, kontrollcentraler för distribution, genomförbarhetsstudier för ny vattenkraft, rehabilitering av en gasturbin samt delfinansiering av ett vattenkraftverk. En extern utvärdering av programmet i sin helhet genomfördes under hösten 1997, vilken bekräftar Sidas bedömning att verksamheten inom energiprogrammet i stora drag nått uppsatta mål och haft strategisk betydelse för utvecklingen inom sektorn under 90-talet. Programmet har möjliggjort en framgångsrik introduktion av ny teknik och kompetensutveckling i synnerhet inom distributionsområdet. Verksamheten har dock präglats av stora förseningar p g a utdragna beslutsprocesser på vietnamesisk sida.

Stödet till hälsosektorn kanaliseras via hälsoministeriet och genomförs med hjälp av en konsult. En koncentration har skett från åtta till fem delinsatser sedan insatsen påbörjades. Genomförande takten har varit låg bl a p g a otydlig organisation, svagt ministerium och låg budgettilldelning, lågt antal kvalificerad personal och tungrodd administration. Primärhälso enhetens roll har varit oklar både som policyskapande och gentemot andra enheter i ministeriet. Stödet avslutades 1997. Stödet till eftersatta områden innefattar 17 distrikt i fem provinser och har framgångsrikt implementerat och utvecklat en behovsbaserad modell för hälsostöd till eftersatta grupper. Modellen har fått spridning genom samarbete med nationella hälsoinstitutioner och med andra biståndsgivare. Insatser inom läkemedelsområdet har varit framgångsrika. En nationell läkemedelspolicy har utvecklats och antagits, ett läkemedelsverk har bildats och en nationell organisation för läkemedelskontroll skapats. Resultaten från stödet för planering av högre sjukvårdsutbildning är svåra att bedöma, och roller och samordning mellan hälsoministeriet och utbildningsministeriet är fortfarande oklara.

Sverige har stött Vietnam's Womens Union sedan 1987. Konsolidering av tidigare insatser att få kvinnoförbundet att utvecklas från att vara en massorganisation nära

knuten till regeringen med top-down struktur till en medlemsorganisation med stark lokal förankring börjar ge resultat. Managementkompetensen på mellannivå har stärkts.

Sveriges stöd till reformprocessen, dvs förändringarna i det vietnamesiska samhället och övergången från centralplanering till marknadsekonomi, har inriktats dels på att öka kunskaper om modern ekonomi och förbättra kapaciteten att analysera förändringarna, dels på att bidra till att skapa institutionella förutsättningar för förändringen i det ekonomiska systemet och för reellt medborgarinflytande och vad som brukar betecknas som good governance.

I förhållande till de kunskaper om västerländsk ekonomi och marknadsinriktning som fanns i Vietnam när *doi moi*-perioden inleddes har de två mastersutbildningarna i ekonomi betytt mycket. Studenterna i makroekonomiutbildningen har valts omsorgsfullt från strategiska positioner inom statsförvaltning och näringsliv och bör genom sina kunskaper ha väsentligt bidragit till effektivare genomförande av reformpolitiken. MBA-utbildningen har resulterat i etablerandet av en handelshögskola och har fått som sidoeffekt att flera olika ekonomutbildningar startat i Vietnam. Dessa två projekt har inte bara utbildat ett antal ekonomer och lärare i ekonomi och administration men också format uppfattningen om innehållet i modern och effektiv affärsutövning.

Genom stödet till CIEM (Central Institute for Economic Management) och senare till Prime Minister's Research Group (PMRG) har det svenska stödet bidragit till effektivare arbete i de kretsar i Vietnam som i praktiken formulerat reformpolitiken. Det har också bidragit till en effektivare dialog med omvärlden. Projektet för förbättring av produktion, analys och spridning av statistik, särskilt den ekonomiska statistiken, möjliggör redan nu för Vietnam att bättre följa konsekvenserna av reformpolitiken och ger bättre underlag för framtida beslut. Även utländska intressenter kommer att ha stor nytta av mer tillförlitlig statistik.

Enligt en oberoende utvärdering har stödet till banksektorn varit mycket framgångsrikt i att höja kompetensnivån inom de vietnamesiska affärsbankerna. Insatsen bedöms således ha varit effektiv för många av de enskilda bankerna. Det allmänna tillståndet inom banksektorn har dock försämrats kraftigt, och insatsen har självfallet inte kunnat påverka de strukturella problemen (ägendestruktur, regler för kreditgivning etc).

Inom rättsområdet har Sverige genom kunskapsspridning och rådgivning beträffande utkast till lagar sedan sex år bidragit till att effektivisera lagstiftningsarbetet och därmed skapa en institutionell, juridisk ram för en fortsatt reformpolitik, inte bara inom den ekonomiska/civilrättsliga området utan också i viss utsträckning beträffande rättstillämpning och domstolsarbete. Ett tekniskt stöd till nationalförsamlingen har lett till ett intresse hos båda parter och ett bredare samarbete mellan parlamenten i de båda länderna planerats.

Huvudinsatserna inom den centrala och offentliga förvaltningen fungerar hittills bra men med undantag av skatteprojektet har de ännu inte hunnit ge påtagliga resultat. Stödet till skattepolitik och skatteförvaltning synes ha bidragit till dels att

skatteuppbörden ökat i snabbare takt än BNP, dels i höjd kompetens och motivation inom skatteverket.

Inom kultur- och massmediaområdet visar en utvärdering av stödet till lokalradio på goda resultat. Introduktionen av direktsända nyhets- och aktualitetsprogram på provinsernas radiostationer har delvis förändrat programinnehållet; lyssnarna upplever programmen som mer relevanta och sändningarna kan innehålla debatter och intervjuer kring relativt kontroversiella ämnen. Radiostationerna står på kö för att få utbildning i den nya journalistiken. Goda resultat, enligt utförd utvärdering, har uppnåtts av den svensk-vietnamesiska kulturfonden, vars verksamhet inriktas på små, men på bynivå och för enskilda kulturutövare betydelsefulla projekt.

Inom ramen för demokrati/MR -stöd har ett projekt inletts för att förbättra kunskapen om de konventioner om mänskliga rättigheter som Vietnam har undertecknat samt dessas tillämpning. Effekterna av insatsen kan av naturliga skäl inte bedömas förrän på längre sikt.

Via konsultfonden har ett antal studier finansierats i syfte att bidra till en mer tillförlitlig analytisk bas. Genom en andra omgång av levnadsstandardundersökningen får man ett för Vietnam unikt material med hjälp av vilket möjlighet ges att dra slutsatser kring hur hushållens socio-ekonomiska situation, och fattigdomens utbredning, har utvecklats under en femårsperiod. Studier avseende hur utsatta grupper har påverkats av den snabba ekonomiska utvecklingen samt en uppföljning av tidigare studie kring entreprenörskap har initierats. Som en del i strukturanpassningsprogrammets villkorssida, har Sverige finansierat en revision av en statlig affärsbank. Revisionen, som hade betydande svårigheter att få tillgång till relevant information, ger ett gott underlag för kraven i en reformering av banksektorn.

Näringslivsamarbetet har under strategiperioden omstrukturerats till att fokusera på främjandet av den privata sektorns utveckling och reformering av den statliga företagssektorn. Det senaste året har en rad insatser påbörjats och planerats, vilka uppvisar lovande resultat. En studie avseende industristrategi som finansierats av Sverige har fått gott genomslag i regeringens utformning av industripolitiken.

Forskningssamarbetet med Vietnam har under perioden inriktats mot stöd till nationellt prioriterad och relevant forskning och att skapa möjligheter för ett ökat samarbete mellan universitet och forskningsinstitutioner i landet. Det långsiktiga stödet har syftat till att stärka forskningskapaciteten vid universiteten och har därmed fått en stark inriktning på forskarutbildning. Utvärderingar visar på måluppfyllelse och gott vetenskapligt innehåll, men begränsas av ett snävt vietnamesiskt perspektiv på forskningsprioriteringar.

Sverige samfinansierade den första strukturanpassningskrediten till Vietnam med Världsbanken. I stort bedömer Världsbanken att krediten bidragit till att stärka den makroekonomiska stabiliteten samt varit pådrivande för reformen.

Svenska enskilda organisationers verksamhet i Vietnam har fokuserats på frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och organisationsutveckling. Fortfarande finns inga egentliga inhemska enskilda organisationer i Vietnam då

ingen organisationsfrihet finns. Det civila samhället är därför utvecklat. Rädda Barnens övergripande mål är att verka för att stärka barnens rättigheter genom att barnkonventionen efterlevs i Vietnam. Röda korsets arbetar med att utveckla Vietnams Röda Kors till en genuin medlemsbaserad rödakorsorganisation, bla genom att stärka den lokala nivån i pionjärprogram för socialt arbete. Fackföreningsrörelsen i Sverige har genom LO/TCOs biståndsnämnd inlett ett samarbete med vietnamesiska fackföreningsrörelsen i syfte att stödja en utveckling mot en självständig facklig rörelse. Sammanfattningsvis är erfarenheterna goda och de svenska enskilda organisationerna redovisar resultat som pekar mot ökad självständighet hos de vietnamesiska organisationerna.

Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
NÄRINGS LIV							
Kreditprojekt: EAC Bank	Stödja den ekonomiska och institutionella reformprocessen med särskild tonvikt på insatser till gagn för den privata sektorn	1. Förbättra den privata Industri-sektorns produktions-försättningar genom ökad tillgång på riskkapital för privata SMEs. 2. Ta fram erforderlig information och kunskap för att öka den vietnamesiska industri konkurrenskraft	1. Ökad kunskap inom banken om kredithantering/riskanalys 2. Ökad tillgång på medel- och långfristigt kapital till privata företag.	1. Teknisk rådgivning till banken för att förbättra befintliga kreditprövnings- och uppföljningssystem. 2. Krediter till SMEs på 1,0 M USD.	1. "Revolving Fund" konsoliderad. Rutiner på plats. Ca 20 personer har utbildats. 2. 10 krediter (melan 8 000 - 100 000 USD/lån) till privata företag i HCMC området.	1. Faktiskt: 3,8 MSEK 2. Planerad 7,5	Första utbet från Sida först hösten 1996 -Hårda krav på säkerhet som få mindre företag uppfyller och hög grad av "riskovillighet" (Banken satsar helst på färre och större lån) har hittills resulterat i färre lån än förväntat.
Swedecorp GD-46-94/95 9508 - 9903 9,0 MSEK (varav 1,0 USD för kredit)							
"Medium-Term Industry Strategy"							
INEC/NÄR-278/96 och 580/97 9606 - 9812 5,5 MSEK		1. Arbeta fram en till marknads krav och dynamik anpassad strategi för utveckling av handel och industri i Vietnam. 2. Ta fram erforderlig information och kunskap för att öka den vietnamesiska industri konkurrenskraft	1. Den färdiga strategin har aktivt inverkat på den industripolitiska diskussion (t ex förhållandet stat och marknad) som förs inom regering och parti. Ökad tillgång på Inhemsk kvalificerad kunskap om marknadsledd industri-utveckling. 2. Pågående	1. Industrisektorstudie inkl internationella jämförelser 2. Ta fram aktuell tillverkningsstatistik; 3. Utbildning av lokala konsulter/forskare och ministerleanställda - seminarier 4. Formulering av Strategi 5. Konkurrensprofiler för valda branscher	1. Studie relevant Intl erfarenhet (ex Sydkorea) 2. Kartläggning tillverkningsind/statistik 3. Studie relation finanssekt. - Industri 4. Simuleringsmodell V's ekonomi. 5. Strategin Analys 200 företag (livsmedel, textil, elektronik, verkstad) pågår	1. Faktiskt: 4,240 MSEK 2. Planerad 4,240	UNIDO genomför. Svensk CTA har resulterat i viktig erfarenhetsåterföring inom strategiskt område till ambassad/Sida Fas 1: samfinansiering (2 MSEK) med bla SydKorea och Australien
"Mekong Project Development Facility" - MPDF		A stödja individuella SMES med tillväxtpotential B stärka kapacitet & kompetens hos den institutionella infrastruktur(banker, företagsorganisationer etc) som erfordras för att främja SME-utveckling	För kort tid för att avläsa effekter (verksamhet kom igång våren 1997). MPDFs kartläggningar av SMEs i regionen har dock ökat kunskapen hos lokala och Intl investerare om främst de något större privata småföretagens potential och investeringsplaner/behov	A)1. Hjälpa företag med affärsplaner; 2. Ge tekniskt stöd till individuella företag; 3. Skaffa finansiering och ev partner. B) 1. seminarier och utbildningsprogram (ex management, kreditfrågor 2. Stöd i finansieringsfrågor (leasing, microfin)	MPDF-kontor etablerade Hanoi & HCMC Privatsektorstudier:VIE & Laos A. 169 projekt studerade (varav Laos 25, Kamb.6) MoUs för 14. B. 1. Sektoranalyser (trä,plast, textil) i gång 2. Studie leasing & SMEs inriktning) under planering	1. Faktiskt: 6,6 MSEK 2. Planerad: 6,5 MSEK	IFC-initiativ, IFC genomförare; 5-årigt projekt, Sida's avtal på 3 år , bbr förlängas; Projektet täcker även Laos & Kambodja men VIE dominerar: Samfinansiering med IFC, EU, Schweiz, Norge, Finland, Japan, Australien; Total projektkostnad: 25 MUSD
INEC/NÄR-800/96 9610 - 200004 14,5 MSEK							

Stöd till den regionala handelskammaren (VCCI) i Can Tho/ företag i Mekongregionen INEC/NAR-246/96 & 476/97 9604 - 9712 (ev. förläng.) 0.8 MSEK	Öka VCCI Can Tho's kapacitet & kompetens för bättre service till regionens företag;	Can Tho VCCI: 1. bättre rustade att: främja medlemsföretagens export och att bistå privata SMEs 2. utvald att vara med i ILO 3-åriga Improve/StartYour Business; start ca juli -98 (Med Sida-söd) 3. tagit initiativ till SME-utbildning med lokalradion	1. Utbilda företag i intl. marknadsföring & import/export-hantering 2. Utbilda i kvalitetskontroll av livsmedels/fiskprodukter 3. Ta fram underlag för att förbättra VCCI's service till SMEs 4. Förbereda radiosänd SME-utbildning med Can Tho-radion	1. 3 kurser i intl. marknadsföring & import/export-hantering: 86 företag ; 2. Studie: kvalitetskontroll livsmedelsindustri (inkl fisk) o viss. utbildning av företag 3. Kartläggning/analys av SME-sektorn i Can Tho-provinsen med universitet i Can Tho	1. Faktisk: 0,5 MSEK Planerat: 0,8 MSEK	Konsult: KF Project Center; Delägare från statligt ägda företag har dominerat kurserna - bl a på grund av inriktnig på export; SME-kurs i radio möjlig i planerat IYB/ILO-projekt Forsatt samarbete med VCCI övernågs;
Exportutveckling i södra Vietnam INEC/NÄR-579/97 9710 -9903 0,440 MSEK	1. Skapa möjligheter för småföretag i södra Vietnam (främst HCM-området) att exportera hantverksprodukter till första hand Sverige och Skandinavien; 2. Utveckla Saigon Coop (jfr KF) till ett effektivt handels-hus för export av - bla - hantverksprodukter	Projektet började hösten -97. För tidigt att avläsa effekter. Dock, en första exportorder tecknad (keramik/stengods)	1. Marknadsundersökning i Vietnam & Skandinavien 2. Identifiering SMEs med exporterbara produkter 3. Stöd i tex produktutveckling/-anpassning 4. Utbildning Saigon Coop-ledning/personal i Vietnam & genom studie-resor i regionen/ till Sverige	1. Marknadsundersökning gjord; 2. Ett 20-tal SMEs kartlagda. Ca 8 har bedömts ha export-potential; 3. Ett antal köpare på svensk sida identifierade. 4. Påbörjad;	1. Faktisk: 0,150 MSEK 2. Planerat: 0,150 MSEK	Insats av "ekonomiskt samarbets"-karaktär; KTS-koncept, modifierat; Relationen mellan parterna baseras på tidigare SCC - samarbete; Egentligen "för liten" insats - men kan ge stor utväxling i uthållig ekonomisk samverkan
"STIPP" (Swedish Trade & Investment Promotion Project) SwedeCorp-GD-2/ 93/94 & GD-36/94/95 9307 - 9508 6,2 MSEK	1. Främja handel med och investeringar i vietnamesiska företag; 2. Skapa kontaktytor med och stödja den framväxande privata sektorn; SwedeCorp = SC	Ingen utvärdering gjord. Tillblivelsen av Sveriges generalkonsulat i HCMC grundar sig i allt väsentligt på det av SC skapade STIPP-kontoret vars huvudkonsult också fungerade som honorärkonsul.	1. Etablera kontor i HCMC; 2. Bygga nätverk med vnm. institutioner & företag; 3. Främja JV-samarbete 4. Ordna program för besökande företags- & myndighetspersoner; 5. Agera koordinatör/ "låsion-office" för SC's verksamhet i Vie; 6. Göra studier/utredningar	Samtliga dessa prestationer genomfördes.	1. Faktiskt 2,7 MSEK (under 94/95 & 95/96)	ICS AB (Interconsult) var genomförandekonsult och ansvarig för bemanning av STIPP-kontoret i HCMC; Den sista (no 2) STIPP-konsulten bedriver konsultverksamhet och fungerar som konsul i HCMC med stöd från UD & Export-rådet. Avslutad i juli - 95

Exportmanagement- utbildning samarbete med finska PRODEC (jfr fd Impod)	Ge befattningshavare i vietnamesiska export-inriktade företag de kunskaper/insikter som krävs för att de skall kunna initiera eller öka befintlig export på världsmarknaden (Inte bara närområdet)	Inga uppgifter om effekter finns - i väntan på utvärdering som genomförs av obereonde konsult under 1998	1. Genomföra utbildning för 20 företag (ex management, marknadsföring, "costing, pricing, financing", ISO 9000/kvalitet); 2. Analysera deltagande företags exportpotential, ta fram individuella marknads- föringsplaner/strategier för respektive företag	1. 11 olika kurser har hållits i Hanoi och HCMC med över 300 deltagare (mer än 30 %kvinnor) från ett 40-tal företag; "Market research" kurser i Holland och Finland; (2. Har inte tillgång till uppgifter om exportplaner för individuella företag)	1. Faktisk: 2,5 MSEK 2. Planerat (för 95/96,97) 2,5 MSEK	PRODEC har genomfört i samarbete med Ministry of Trade i Vietnam; Samfinansiering med FINNIDA; Deltagande företag med få undantag offentligt ägda; Ingen svensk expertis utnyttjad; Svensk konsult ingår i utvärderingsteam; Avslutad i juni -97
Industriell miljöinsats i Ho Chi Minh-staden - "Clean Production" Swedecorp-43-94/95 och INEC/NÄR-360/97 9507 - 9612 (fas1) 9706 - 9906 (Fas 2) 3,5 MSEK	Frånja förut- sättningarna för en miljömässigt u hållig ekonomisk & industriell ut- veckling	För tidigt att mäta effekter på miljön. Genom projektet har lokal expertis för industrimiljö från olika organisationer (ENCO, CEFINEA, universitet) börjat samarbeta	1. Miljöinventering 42 företag inomkring HCMC & genomgång av relevant lagstiftning för planering av genomförandefas; 2. Utbilda lokal expertis & företagspersonal; 3. Genomföra miljörevision av 6- 10 företag & konkreta program för minskat utsläpp i vatten;	1. Analys av 22 företag (tillräckligt för representativt urval); 2. Lokal expertgrupp bildad; 3. Expertgruppen har besökt Indien för utbildning; (Sen projekta-start - ca 6- månaders försening - byråkratiska skäl hos UNIDO och Vietnam)	1. Faktisk: 1,690 MSEK 2. Planerat: 1,690 MSEK	UNIDO genomför - anlltar svensk expertis (SWECO); ENCO Vie. part; Projektet använder kunskap om "Clean Production" i u- landsmiljö (Indien); På basis av erfarenheter från projektet bereder Sida kreditinsats för miljöinvesteringar i vie. Industri;
Utarbetande av miljöriktlinjer för gruvsektorn INEC/NÄR-172/97 9703 - 9804 2,0 MSEK	1. Lägga grunden till en hållbar strategi för miljömässig gruvdrift; 2. Ta fram en plan för hur Industriministeriets (Mol) kompetens på gruvmiljöområdet kan/bör förstärkas - främst då inom IMM (Institute for Minerals & Mining);	1. Dokumenterad kunskap om miljöpåverkan vid gruvdrift inkl en miljöanalys för Glap Lai pyritgruva; 2. Bättre koordinering av miljöarbetet inom Industriministeriets olika områden; 3. VIE har nu "State of the Arts" insikter på gruvmiljöområdet;	1. Identifiering av gruvsektorns miljöproblem; 2. Utarbetande av strategi för hållbar gruvdrift och mineral processindustri; 3. Utarbetande av miljöstandards; 4. Utarbetande av manualer; 5. Identifiering av kapacitetsutb. behov vid IMM	1. Faktisk: 1,4 MSEK Planerat: 1,5 MSEK	1. Faktisk: 1,4 MSEK Planerat: 1,5 MSEK	Svensk part : Swedish Geological AB (SGAB); Effektivt samarbete och markerat ägarskap hos den vietnamesiska parten har förkortat genomförandelen; Förslag om fortsatt/utvidgat institutionellt stöd gruv- & kemisk industrimiljö utarbetat av Mol/IMM.
Summa					23,5 Mkr	
KÄLLOR: EAC Ban Medium Term Industry Strategy: MPDF (IFC), Can Tho Handelskammare, Saigon Coop - KF: Exportutbildning med Prodec						

Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
FÖRVALTNINGSUTVECKLING							
Direkt stöd till de ekonomiska reformerna i Vietnam. REMA 97/94, 1991-01-01-2000-12-31. 1. Utveckling av skattepolicy och skatteförvaltning, 1991-01-01-2000-12-31.	Stödja inst. utv. och effektivisering inom off. förvaltning, främst på det ek. och stats-finansiella området samt vidga landets resursbas för ek. analys.	1. Stödja utvecklingen av ett skattesystem anpassat till marknadsek. förhållanden.	Statliga intäkter (22% per år av BNP) har ökat i högre takt än ek. tillväxten. Moderniserad skattelagstiftning. Höjd kompetens och motivation inom skatteförvaltningen.	3 skattelagförslag överlämnade till regeringen. Förutsättn. för egentaxering skapade. Centrum för skatte-utb. Kortidsutb. för 29 individer. Fortsatt data-fisering av skattesyst. Kapa-citet att sprida samhällsinfo.	3 skattelagar godkända. Pilotproj. egentax. genomfört. skatteutb.centrum etabl. o ca 270 pers. (125 kv.) utbildade. Kortidsutb. genomförd. Datoriseringsplan fastställd. Appl. program utv. Info.enhet etabl. på central nivå. Regel-bunden skatteinfo.	Faktiskt: 10811000 Planerat: 15000000	
2. Skattedataexpert genom IMF/UNDP. VIE-23/96, VIE-31/97, DESO-125/96, DESO-241/97, 1996-01-01-1997-12-31.		2. Nytt databaserat system för moms utvecklat och testat.	Info. saknas (Amb kompl.).	Rädgivning för utv. och test av dataprogram för tillämpning id.nr. för skattskyldiga. Bistå med kravspec. för pilotprojektet samt för upp-handl. och installation av utrustn. Bistå med utb. för relevant personal.	Info. saknas (Amb. kompl.).	Faktiskt: 4250000 Planerat: 4250000.	
3. Utveckling av en handelshögskola, 1992 05-01-2000-12-31.		3. Etablera en handelshögskola i Hanoi.	Tillräckliga förutsättningar för att en handelshögskola kunnat etableras.	Kärntrupp av 30 lärare med MBA examen i ek. samt med tillr. eng.kunskaper(Varav 12 ska ha kortare erfarenhet fr int. management)Kapacitet att erbjuda 25-30 kortare kurser för vietnam. företags-ledare. Minst 30 skrivna vietname-siska case-studies"på eng.	Info. saknas (Amb. kompl.).	Faktiskt: 15271000 Planerat: 21320000.	
4. Stöd till ett disansund.projekt i finansiell ek., 1994-07-01-1999-12-31.		4. Genom utb. av ekonomer i den finansiella sektorn stärka förmågan att analysera ek. skeenden och att utforma nationella strategier för den finansiella sektorn.	Förbättrad makroek. kapa-citet inom den statl. sektorn. Samtl. hittills utexaminerade MSc arbetar inom förvalt-ningen. Förbättrad underv.- och forskningskapacitet vad gäller makroek. Ökat intr. för distansutb. i allmänhet och för MSc kursen i synnerhet	38 examinerade MSc. 48 studenter genomfört kvalifikationskurs inför MSc kurs III. Kapacitet inom NEU att bedriva distansundervisn. i egen regi.	33 examinerade MSc (18 kv.). 48 studenter genomfört kvalifikationskurs och 25 studenter utvalda och påbörjat MSc kurs III. Fakul-teismedl. har kunskap i dist.-undervisn.metod. NEU kan dock inte driva egna dist.-undervisningskurser	Faktiskt: 7821000 Planerat: 7717000.	

5. Stöd till General Statistical Office, VIE 151/95, 1995-10-01-2000-12-31,	5. Vietnams statistikbyrå skall på ett kostnadseffektivt sätt kunna leverera aktuell ekonomisk statistisk information av god kvalitet	Insatsen har pågått i ca 18 mån. (av beräknade 5-7 år). Hittillsvarande resultat kan utläsas genom utförda prestationer, medan de mer långsiktiga effekterna ännu inte är möjliga att avläsa. Indikationer på insatsens effektivitet går dock att redovisa:	Förbättrad kapacitet att genomföra urvalsundersökningar. System för framtagande av kortfristiga ek. indikatorer, enl. int. standard.	Pilottester i Hanoi av småskaliga handelsföretag och industri. Urvalsundersökn.-manual reviderad. 70 pers. utbildade. Konsumentpris-index introducerat. Pilot-tester av producerprisindex för jordbruk och industri genomförda. 60 pers. utbildade.	Faktsikt: 14845000 Planerat: 16900000	Datorbas. företagsreg. genomfört i samarb. m ett UNIDO-finansierat projekt. Statistikbyråns IT-kapacitet har under projektperioden identifierats som en förutsättning för vidare utv. Ett genomgripande IT-projekt har initierats.
6. Stöd till Central Institute for Economic Management (CIEM), 1994-07-01-1998-12-31	6. Bidraga till att göra CIEM till ett professionellt och kompetent institut vad gäller analys och utarbetande av makroekonomisk policy	6. Info. saknas (Amb kompl.).	Internationella studieresor. Utb. genom kursen och work-shops i makroek. teori. Del-tagande i "Indochina Round-table on 'ASEAN Enlarge-ment'". Forskarutbyte med ISEAS.	Studieresor genomförda och dokumenterade. Långsiktiga samarbeten mellan CIEM och Sthlms Handelshögskola, resp. Institute of South Eastern Asia Studies etablerade. 2 workshops genomförda, samt en kurs i Singapore med 5 deltagare från CIEM. 2 deltagare från CIEM i "Round-table...". Besök från en ISEAS medarbetare till CIEM.	Faktsikt: 817000 Planerat: 2000000	Pga förseningar påbörjades inte projektaktiviteterna inom stödet till CIEM förrän 1997. Planerad aktivitet inom forskarutbytet ersatt.
7. Stöd till Government Committee on Organisation and Personnel (GCOP), VIE 168/96, 1996-07-01-1998-12-31	7. Ett modernt nationellt personaladministrativt system i syfte att tillförsäkra effektiv styrning av statsförvaltningen.	Insatsen har pågått i ca 12 mån. (av beräknade 5-7 år). Hittillsvarande resultat kan utläsas genom utförda prestationer, medan de mer långsiktiga effekterna inte är möjliga att avläsa förrän efter ytterligare ett par år.	Ökad kapacitet inom GCOP att formulera lagar och förordningar ämnade för statsj.män. Ökad kapacitet inom GCOP att utforma och genomföra en masterplan för statsjänstemannautveckling.	Slutl. utkast till statsj.manna-förordning överlämnat till nationalförsamlingen. Utkast till föreskrift om rekrytering, befordran och examination är utarb. och kommer att lämnas till ministern för GCOP för godkännande i början av -98.	Faktsikt: 7298000 Planerat: 8673000	Förordningen förväntas behandlas av nationalförsamlingens permanenta utskott i början av 1998. Kvaliteten på utkast till lagar och förord. bedöms ha ökat, i termer av sluktur, logisk uppbyggnad samt tydlighet.

8. Stöd till premiärministerens rådgivande grupp i frågor som rör ekonomiska-, sociala- och förvaltningsreformer (PMRG), VIE-78/97, 1997-05-01 - 1999-12-31				Ökad kapacitet inom GCOP att utforma policies och syst. för statsjt.män (inkl. löne-system och policy för incita-ment och stimulanstättgärder för statsjt.män). Ett datoriserat personaladm. sytem på GCOP.	Ulkast till förordning för användande av statsjt.män utarbetat, men inte färdigbehandlat. Fallstudier på pers.situationen inom off. förvaltning genomförda och dokumenterade. Riktlinjer för rekrytering, befordran och examination utarbetade. Seminarium i personaladm. och -styrning för 35 deltagare. 2 sem. i adm. utredningsmetodik för 32, resp. 26 deltagare. 3 studieresor med sammanlagt 30 deltagare genomförda. 8 fältbesök i syfte att identifiera anv.behoven genomförda och dokumenterade. Ulkast till standardformat för Curriculum Vitae framtaget, men ännu ej godkänt.	Seminariet gavs höga betyg i kursutvärderingen. Det genomsnittliga kvinnliga deltagande i seminarier har varit 26%. De 2 sem. gavs höga betyg i kursutvärderingen. Genomsnittligt kvinnligt deltagande i studieresor har varit 24%. Studieresorna gjordes till Thailand, Malaysia och Filippinerna.	
			8. Info. saknas (Amb kompl.).	Förse PMRG m int.expertis för analys av aktuella ämnen på dagordningen för den vietnamesiska reformprocessen. Förse PMRG med int.erfarenhet inom relevanta områden genom studieresor. Förse PMRG m int. expertis för gemensamma kortare forskningsuppdrag. Förse PMRG med relevant ltt. samt stipendier för studier inom relevanta områden.	2 sem. m sammanlagt 65 deltagare genomförda och dokumenterade. Deltagande av en PMRG medlem i sem. i Sverige. 4 studieresor för sammanlagt 18 medlemmar (3 kv.) genomförda och dokumenterade. Inga prestationer uppnådda under 1997 utöver studie-resor.	Fakiskt: 2175000 Planerat: 3000000	Studieresorna gjorda till Sverige, Danmark, Tyskland och Nya Zeeland.

9. Utbildning och teknisk assistens inom banksektorn, FÖRV 115/95, 1992-05-01 - 1997-12-31.	Medverka till att införa ett effektivt fungerande banksystem, vilket är anpassat till marknadsekonomiska förhållanden	9. Stödja reformeringen av banksektorn i övergången från ett centralstyrt banksystem till ett marknadsanpassat banksystem, främst genom utbildningsinsatser riktade till såväl statliga som icke-statliga affärsbanker.	Insatsen har enl. en oberoende utvärdering lett till höjd kompetens och därmed ökad effektivitet inom de affärsdrivande bankerna i Vietnam. Men eftersom insatsen endast kunnat nå 5-10% av de affärsbanksanställda, är effekterna begränsade.	Insatsen har dock lett till en ökad förståelse inom de affärsdrivande bankerna om betydelsen av aktiv personalutveckling genom vidareutbildning. SWIFT betalningssystem är nu etablerat i Vietnam, vilket innebär snabbare och billigare penning-transfereringar.	Ett antal banker och i viss utsträckning även bankutbildningsinstitut skall ha ca 150 pers. med kunskap i moderna pedagogiska metoder.	Ett antal banker och även vissa bankutbildningsinstitut skall ha mellan nivå som utbildats i marknadsek. bankteknik, genom sk Management Development Programme och kurser.	331 banktjänstemän (varav 38% kvinnor) utb. i marknads-ek. bankteknik, genom sk Management Development Programme. 1861 banktjänstemän (varav 43% kvinnor) utb. i marknadsek. bankteknik, genom special-designade kurser.	Verkligt: 30000000 Planerat: 30000000			
			Insatsen har dock lett till en ökad förståelse inom de affärsdrivande bankerna om betydelsen av aktiv personalutveckling genom vidareutbildning.	Ett antal banker och i viss utsträckning även bankutbildningsinstitut skall ha ca 150 pers. med kunskap i moderna pedagogiska metoder.	Ett antal banker och i viss utsträckning även bankutbildningsinstitut skall ha ca 150 pers. med kunskap i moderna pedagogiska metoder.	176 banktjänstemän (varav 47% kvinnor) utbildade i moderna pedagogiska metoder.	477 banktj.män (varav 68% kvinnor) utbildade i bank-teknisk eng. 735 banktj.män (varav 62% kvinnor) utb. i bankanpassad datateknik. 258 banktj.män (varav 36% kvinnor) delagit studieresor utomlands.	258 banktjänstemän (varav 36% kvinnor) delagit studie-resor utomlands.	>17 bank-specifika delprojekt med en varaktighet om i genomsnitt 2 månader.	Ej genomfört, utan ersatt med större satsning på utb. och teknisk assistens.	Faktiskt: 93Mkr
Summa:											
KÄLLOR: Resp.		projektdokument :	Projektrapportering :	Utvärderingsrapport							

Insats/projekt. Beslut, Insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
HÄLSA Hälsosektorstöd till Vietnam 1994-1999. REMA 166/94A. A. HÄLSOPOLICY	A. Att förbättra policyarbete och kapacitet i byggnad i hälsosektorn, särskilt beträffande kvaliteten	1. Stärka hälsoministeriets förmåga till långsiktiga hälso-policies, göra prioriteringar, samordna givarna. 2. Formulera och genomföra allmänna strategier och hälso- policies samt specifika policies för angelägna områden.	Förmågan att formulera policies har stärkts. Inga resultat vad avser prioriteringar finns redovisade. Förslag till givarkoordinering har framlagts.	Utbildning inom landet. Utbildning och studier utomlands. Ta fram och samordna studier och info. som underlag för policies.	- Sem. om policymaking, epidemiologi. Studieresor till bl a Sverige för hälso-reformer. Studier avgifter på sjukhus, adm av lokala hälsosystem	Plan budget: 11 milj. SEK Utbet: 5,7 milj SEK	Förmågan att hantera en komplicerad beslutsprocess med olika aktörer behöver förbättras, lägga ut uppdrag till andra enheter. Brister har noterats när det gäller att genomföra beslutade policies.
B. LÄKEMEDEL	(Tillhandahålla basläkemedel och traditionella mediciner tillräckligt för att skydda befolkningens hälsa.)	3. Utarbeta och genomföra en nationell läkemedelspolicy som stöds av åtgärder inom lagstiftning, reglering och inspektion. 4. Reorganisera den centrala läkemedels-administrationen. 5. Kontrollera läkemedelsmarknaden för att minska förekomsten av falska läkemedel, låg kvalitet och insmuglade läkemedel.	Genomfört till stora delar beträffande organisation, lokaler och utrustning.	Bilda rådgiv. grupp och kommission, studieresor, sem. Utarb. en plan för genomförande. Etabl. läkemedelskommittéer. Försörjningsbasläk. Syst.- förbättringar av bi-verkningsövervakning. Förbättrad info. Utarbeta regler.syst.	National Drug Policy of Vietnam godkänd 1996. Plan utarbetad 1997 som grund för genomförande för kommande årsplaner. Läkemedelskom. har etabl. Lista basläk uppdat. 2 etabl.centers. Bulleliner till sjukhus av Drug Info Center. Uppdat av gamla regleringar. Efter beslut 1996 har det nya "Läkemedelsverket" byggts upp under 1997.	Plan budget: 20 milj SEK Utbet. 20,5 milj SEK	Insatser för utbildning av personalen krävs.
				Utbild. och utrustning för bättre kapacitet för läkemedelskontroll på instit. Drug quality Control Center i Hanoi, HCM City och i provinser. Utföra kontroll och inspektioner .	Instituten har stärkts med maskiner, utrustning och utbildning av personalen. Under 1995-1997 har reguljära kontroller och inspektioner gjort att 192 enheter återkallats.		

C. VÄRDUTBILDNING	6. Förstärka den administrativa kapaciteten inom utbildningssystemet.	MoH.s utbildnings-avdelning (Dep of Schience and Training) har fått bättre administratörskrutiner och delvis datoriserats.	Utbildning. Administrativa förbättringar och förbättrad planering skall genomföras.	Personal- utbild.plan för personal har utarbetats. 2 kurs har läst eng. Data-kurs har anord.. Manual för skoladm. utarb och distr. Vårdskolor har delvis datoriserats.	Plan Budget: 21 milj SEK Utbetalt: 13 milj SEK	
	7. Standardisera betygssättning och examination för att öka utbildningens kvalitet.		Etabl. en nationell Examination Board. Utlarbete modeller för standardisering av betyg och examination.	Provisorisk National Examination Board har etabl. Dess funktioner har utarbetats och godkännts av MoH. Standardiserade examen och prov har intro. i några skolor och personal har utbildats.		För slutlig etablering krävs samförstånd mellan hälso- och undervisningsministerierna.
	8. Öka lärarnas kompetens genom utbildning och metodutveckling.		Etabl. Teaching Methods Units. Distribution av undervisn.material. Metodutv. av undervisningsmetoder.	Enheter etabl. i 3 Medical Colleges. 2 enheter för träning av lärare etabl. i Hanoi och HCM city. Utlarb. 15 skolor. Läroböcker distrib. Arb.beskr. o curricula utarb. Studie-resa till Filippinerna		
	9. Förbättra vårdkvalitet, öka effektivitet i resursanvändning och minska kostnaderna för att upprätthålla sjukhusfunktioner, särskilt IPCH och UBGH	Antalet patienter har ökat med 27-45%. Bättre utrustning har ökat kvaliteten på service.	Underhåll av tekniska och medicintek. funktioner. Underhåll av byggnader.	Modern utrustning har inköpts och reparation/utbyte har skett pannor, elsystem, syre-system, hiss och tvätter. Sprickor i byggnaden och läckande tak har rep.	Plan budget: 35 milj SEK Utbetalt: 23,6 milj SEK	
D. CENTRALA SJUKHUS	10. Öka administrativ och teknisk kompetens	Sjukhusdirektörer har kunskap i planering och administration, särskilt ekonomiskadministration.	Kurser och utbildn. inom och utom landet.	Kurser i adm. och underhåll, barnsjukvård ord-nade av IPCH och UBGH Spec. utbildn. för läkare och sjuksköterskor. Utbildn. i sjukhusadm.		
	11. Att insamla data och utvärdera direktiv och instruktioner samt föreslå förbättringar för primärvården. Givarkoordinering		Insamla och analysera data och info för primär-vård. Genomföra sam-ordna studier och undersökningar. Utlarb. och genomföra policies och regelverk. Kapacitetsuppbbyggnad.	Enkeltare system har anskaffats. Ep bevakn.syste m har upprättats i 7 provinser. Cirkulär, instruktioner, manualer utarbetade. Sem., nyhetsblad. Kontoret har utrustats. Engelskundervisning och studieresor.	Planerad budget: 9 milj SEK Utbetalt: 6,6 milj SEK	Delkomponenten utfasat
E. PRIMÄRHÄLSOVÄRD						

F. EFTERSÄTTA OMRADEN	12. Stärka och förbättra hälso- o sjuv. adm på provins, distrikt och kommunnivå. Identifiera verkligt behov, konsolidera förtroende för hälsosystemet och mobilisera lokalt deltagande.	Genomförande av PRA har identifierat behovet att RESURSPRA manualer anpassas till vietnamesiska förhållanden. -PRA skapat förutsättningar för intersektoriet samarbete	Genomföra PRA i 202 byar (2) Utveckla utb material för utb, genomförande, och adm. Av PRA Utbilda resurser för PRA på distrikt och kommunnivå Utbilda 30 provinsutbildare i adm Utbilda distriktsadministratörer	PRA genomförs i 202 byar 3 olika manualer för PRA utarbetats Resurser i 5 provinser vardera 5 distrikt utb. 120 provinsadm. Utbildats 260 distriktsutb. Utbildats	Planerad budget: 86 milj SEK Utbetalt: 20,5 milj SEK	Problem som identifierats har varit bas för årsplaner. PRA : Participatory Rapid Appraisal, Tryckning av 500 manualer pågår. Många andra givare visat stort intresse.
	13. Tillhandahålla kvalitetsmässigt god hälso- o sjuv med särskild inriktning på eftersatta grupper. Utrusta vårdenheter på alla nivåer.	Upp till 50% färre pat. Har behövt remitteras till närmast högre nivå. Antalet sjuv. Besök ökat påtagligt.	Renovera och utrusta 16 distriktssjuv hälsostationer utrustade läkemedelsfonder etablerats i ca 160 kommuner	16 distriktssjuv hälsostationer utrustade läkemedelsfonder etablerats i ca 160 kommuner		
	14. Utbilda och vidareutbilda hälsoarbetare på distrikt, kommun och by- nivå.	50% färre pat. Remitterats till provinsjukhus. Antal byar med utbildad byhälsovårdare ökat från 16% till 70%.	Vidareutb narkos och kir pers. På 16 distriktssjuv Genomföra 204 kurser för hälsoarb Skapa ett byhälsovårdssystem för ny- o vidareutb.	80 pers fått vidareutb i kir o narkos 204 kurser genomförts under sista 2 åren Ca 1400 byhälsovårdare utbildats		
Summa					Totalt planerad budget 250 milj SEK. Totalt utbetalt perioden 125 milj SEK.	
	Sammanfattande bedömning	Projektet omfattar en 5 årsperiod. Av ursprungliga 9 komponenter återstår 5. Resultatredovisning visar goda resultat för institutionsbyggande och kapacitetsstärkande insatser. Låg utbetalningstakt.				Källa: Result analysis Report, MOH 1997.

15A

Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
KULTUR OCH MEDIER							
Insatsavtal 930701- 957231 6,3 milj kr Insatsavtal 980101- 990630 34,5 milj kr Beslut REMA 44/96	Bidra till reform- processen, stödja den demokratiska utvecklingen och stärka den nationella identiteten	A. Museistöd; utv. Thai Nguyen museum till ett resurscenter för provinsens övriga museer och stärka dess roll att tillvarata etniska minoriteters kultur. B. Bevara historiska filmer gm stöd till Vietnams Filminstitut C. Genom ett stipendie- program ge möjlighet för svenska och vietnamesiska författare o översättare att lära känna bägge länderna och kulturerna D. Media; att höja kunskapsnivån på provinsiella lokalradio-stationer och förse dem med tekn. utrustning för genomförande av direktradiosändningar och arb. efter public service modell	Thai Nguyen museet har etablerat en vännemusei-relation m Vänernmuseum i Lidköping	Höja personalens kom- petensnivå vad gäller utställningar, insamlande av föremål och museets pedagogiska arbete; uppgadera museets tekniska kapacitet gm inköp av utrustning	Sem. om utställnings-proc. och magasinering av museiföremål, om pedagogisk och utåtriktad museologi, om vand- ringsutställningar, teknik och organisation. Inköp och installation av utrustn. för museet.	4 vietnamesiska musei- delgationer har besökt Sverige för utbildn. och studier. Museistödet avslutades 980630. Vänrelation med Vänernmuseum fortsätter.	
				Öka Institutets tekniska möjligheter och kompetens	Inköp av utrustning och utbildning av personal	Avslutades 1995.	
				Stipendieutbyte	En svensk författare har varit i Vietnam 3 mån och vietnamesisk i Sverige	Har varit svårt att finna vietnamesiska författare med tillräckliga kunskaper i engelska.	
				Initiera, utveckla och upprätthålla direkt-sändning. Förnya och förbättra radio-programmen både till innehåll och tekniskt, etabl. kontakter mellan stationer och lyssnare	Sem. och utbild. har genomförts för lokalradio-stationerna i Hué, Hanoi, Can Tho, Yen Bai och Na Thrang. Inköpt utrustn. har installerats på stationerna. En training Manual har utarbetats.	En pilotfas genomfördes 1994- 1995. Nästa fas påbörjades i juni 1997. Projektets utformning, förankring och adm. växte fram under 1996.	
Insatsavtal 970101- 990630		E. Via en kulturfond stödja privata och icke-kommersiella kultur-aktiviteter i hela landet	Har skapat stor good will för Sverige	Låta en styrelse i en demokratisk arbetsprocess fördela bidrag till olika kulturaktiviteter i hela landet	Sedan 1992 har ca 500 små projekt över hela landet genomförts inom olika kulturområden		
Special Fund 3 milj kr		F. Medel har avsatts inom ramen för kulturstödet för planering, uppföljning och komplettering av pågående insatser					
KÄLLOR: Swedish-Vietnamese Fund for the promotion of culture (1996); Report from Bodil Malmsten (1996); Biståndets främjande av det fria ordet (1997); Projekttrapporter							

Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva eli. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
NATURBRUK							
Skogsprogrammet (FCP) (Reg) 9107-9606	Effektivt nyttjande av skogsresurser, uthållig utveckling av skogssektorn, använda uthålliga och replik.metoder	A) Förbättra mark- användningsplanering o markallok. B) Producera råvara för industri. C) Öka böndernas inkomster. D) Stärka utbytet forskning-fält. E) Stärka rådgivningsverksamhet F) Omorganisera maskinföretaget G) Stärka MoF administrativt o professionellt	A) Effektivare skogs- o jordbruk genom bl a integrerad rådgivningsorg för jord- o skogsbruk, modell spridd över landet B) Stora arealer uthålligt planterade C) Ökade inkomster för bönder	A) Utv nya metoder lokalt B) Marknadsanalys, utv uthålliga metoder för storskalig skogsprod. C) Utv agroforestrymetoder, etablera kreditprg, affärsutv D) Forskningsstyst genom FRC E) Utbildning F) Maskinunderhåll, trp, utb G) Utb.rådgivning	A) Nymetod för fastighets-kart, markallok. för 1 300000 hushåll, certifikat till 65000 B) Plantering av 15000ha massaved, 2000ha i avriningsområden, 1400ha berikning C) Rådgivn, kreditgivn, affärsutveckling D) Forsk.prog etabl. Kurser,sem F) + G) se planerat	Planerat tot: 176 Faktiskt tot: 176 mkr	Svårt att mäta resultat av viss verksamhet pga utvecklat monitoringsystem
Högländsutveckling (MRDP) (GD 63/96) 9607-0012	A) Utv. av syst och metoder för uthållig prod. o effektiv användning av mark i högländs-omr. B) Insift.utv av stödfunktioner t ex rådgivningsorg C) Utv av policies, strategier baserade på lärande genom prg fältverksamhet	A) Markanvändnings-planering och markn.för B) Rådgivning o tillämpad forskning C) Spar- o kreditsyst för landsbygden D) Kompetensutv o utbildning E) Inst.utv F) Jämsställighet G) Utv av affärsverksamhet H) Intern o extern info.spridning I) Utv.av monitoringssyst	För tidigt att se effekter	A) Metoder testade o utv B) Participativa metoder testade o utv, stärkt rådgivningsorg.närverk för forskning o rådgivning skapade C) Modeller testade o utv, stärkta policies o strategier D) Ledarskaps- o landsbygdsutbildn E) Funderande stödfunktion till bönder F) Genderstrategi efterlevd, utb G) Marknadsinfo.syst, Intro affärsidéer H) prof.info org o strategi etabl I) Funderande monitoringsyst J) Högländsforskning	A) Snabb o billig markallok.metod testad o använd B) Part.metoder testade genom kreativa processen, rådgivning genom aktiva bönder, modeller testade C) Mod. testas genom BP o kredit koop. D) Ca 20000 bönder i olika utb.aktiviteter ca 1100 MARDpersonal i olika utb.aktiviteter E) Förbättrad integrering av stödfunktion F) Strategi påbörjad, kurser,sem G) Inga resultat H) Inga resultat I) Monitoringsyst etabl J) Forskningsråd etabl	Planerat tot: 145 mkr Planerat perioden: 52 mkr Faktiskt perioden: 47 mkr	Programmet etableras i provinsernas fattigaste områden vilket är mer komplicerat än jämfört med det tidigare skogspro-grammet. Vål utvecklat moni-toringsystem finnes vilket innebär att tydligare resultat kan avläsas inom det närmsta året.
Skoglig strategiutveckling (REMA 70/93) 9301-9612	Genomförande av skogs-politikens intensioner	- Utveckling/införande av strategier för skogsbruk - Stärkande av kapaciteten att samordna skogligt bistånd - Utv. av skogl. kunskapsbas - Utbildn. av skoglig personal	- Utv. av skogspolitiken - Bättre/breddad information om vietnamesiskt skogsbruk - Utvecklad metod för jordreformens genomförande i skogsbygder	- Genomför. av seminarier - Utbildningsinsatser - Internt institutionellt för- ändringsarbete - Informations-spridning	- Studier/utredningar i olika frågor - Seminarier/kurser - ca 30 tekniska rapporter	8 mkr för projektet/utbelatt 8,05 mkr varav 6,3 mkr under perioden 9407-9612	Till en förhållandevis låg kostnad har projektet haft en positiv påverkan på den strategiska utvecklingen av nationell skogspolicy i riktning mot folkligt deltagande.

Insats för koord av skogl bistånd (fortsl av proj för skoglig strategikutv. men nu ingående i MRDP, se ovan) (GD 63/96) 9607-0012	Ökad kapacitet i landsbygdsutvecklingsministeriet att samordna utländskt bistånd	-Utv. av en internationell stödgrupp för koordinering av det skogliga biståndet -Utv. av tekn arbetsgrupper -Utv. av ett samordnings sekretariat	Flera exempel på starkare/effektivare vietnamesisk styrning av det internationella skogliga biståndet till Vietnam	- Två årliga internationella stödgruppsmöten (med förberedelser) arrangerade -Tekniskt stöd till de tekniska arbetsgrupperna -Ett fungerande sekretariat	-Stödgruppsmötena genomförda -Fungerande tekniska arbetsgrupper etablerade -Sekretariatets funktion stärkt	Planerat för perioden 1,75 mkr varav 1,75 mkr utbetail	Vid slutet av 1997 hade den formella strukturen etablerats och ett antal möten hållits. En positiv attityd till samordn-ingen bland samtliga parter hade utvecklats.
Stöd till Vietnams Lantmäteri- myndighet (CPLAR) (GD 28/97) 9703-0012	Ökad rättstrygghet för marknyttjare, Trygghet av marköverlåtelser, Ökad institutionell kapacitet	-Utveckling av metoder för ett effektivare lantmäteri, -Utveckling av regelverk och procedurer vid landreformen -Genomförande av dessa i utvalda provinser	Se "kommentarer"	-bättre marklagsliffning -bättre lantmäteri/kartprod. -bättre lagfartsrutiner -bättre markanv.kartering -bättre taxering/markinfo -effektivare management	-Upphandling av konsultstöd -Detailplanering av programmet -Inköp av utrustning -I övrigt, se "kommentarer"	Programmets budget är totalt 65 mkr. 5,37 mkr betalades ut under 1997	Pga en sen start i väntan på konsultmobilisering utfördes ingen egentlig aktivitet under 1997 (annat än planering och inköp). Högprioriterat projekt av Vietnam.
Stöd till socialvetenskaplig kapacitetsutveckling (SAGU) (Natur/ALA/196/97) 9701-0012	Förbättrad kunskap om och förståelse för befolkningen i höglandsområden bland beslutsfattare	Kapacitetsutveckling inom ämnesområdet antropologi	Efterfrågan inom skogsprogrammet MRDP av socioekonomiska analyser av projektets verksamhet. Regionalt kunskapsutbyte om minoritetsbef. i höglandsomr.	Workshops/seminarier för planering av långsiktigt projekt. Fältkurser för vietnamesiska antropologer. Studier, biblioteks- och IT- uppbyggnad översättningar.	2 Workshops, 1 fältkurs, 2 studier med inriktning på markfrågor/ägande + seminarium kring dessa. Biblioteksutbyggnad, översättningar.	Planeringsfasen 96 97 budgeterad till 0,807 mkr varav 0,26 mkr utbetalades under 1997	
Summa					Projektdokument för ett 3-årigt kapacitetsuppbyggnadsprojekt framtaget och beslutat.	Faktiskt perioden: 237 Mkr	
KÄLLOR: Resp. projektdokument : Slutrapport (strategiproj FCP)							

RÄTTSSTÖD: strengthening the Rule of Law in Vietnam

Bestut Fas 1 REMA 48/91, avtal 1991 - 1994, Beslut Fas II REMA 35/95, avtal 1995 - 1997.12.31	Att skapa de rättsliga förutsättningar som är nödvändiga för	Rättslig rådgivning till Justitieministeriet (MJ) i VNIM på följande huvudområden:	Insatsen har lett till utkast till lagändringar i rätt riktning inom många områden. Lag-stiftning av NA på gång och effekter således ej påtagliga	Råd, stöd till lagformule-ring, seminarier, studiebesök m m beställda av MJ inom de överenskomna områdena 1 - 12	Plan 13 Mkr Verk. utgifter: 95-96 3,97 Mkr 1997 1,85 Mkr Tot 5,82 Mkr	Metod: att vara rådgivande "bollplank" till MJ på MJ:s begäran
Redovisningen täcker Fas II, 1995.07.01 - 1997.12.31	ekonomisk tillväxt och att främja bildandet av en rättsstat	1 Lagen om konkurrens - att förändra statens roll i samband med övergången till en marknadsekonomi	ej påtagliga ännu	1 seminarium med ca 40 tjm 1995, 1 studiebesök med 10 tjm till Hong Kong 1996, leverans av litteratur		

[illegible]

Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
PARLAMENTSSTÖD: strengthening the Rule of Law in Vietnam							
Beredningsmissioner IPU 1991 och 1993 Beslut Fas I REMA 5/194 avtal 1994-1995 Beslut Fas II REMA 136/95	att bidra till positiva demok- raliseringspro- cesser i Vietnam genom att stödja	att öka NA:s tekniska förmågor att hantera information och informationsflödet från sin verksamhet genom:	Databaser med lagstiftning sedan 1947 upplagda och gjort tillgängliga; Informations-flödet NA - provinsdele-gationerna underlättat		NA-databehov uträtt, nätverk med 3 server och 165 PC-port installerat, utbildningslokaler med 10 PC inrättade	Plan 4.92 mkr Verk. utgifter: 93-95 2.16 mkr 95-97 1.70 mkr Totalt 3.86 mkr	Projekt genomfört och målen för Fas I och II uppnådda Direkt samarbete NAO - Sveriges Riksdag inlett
avtal 1995-1997.6.31 Fas III (1998) under beredning Redovisningen gäller Fas II	Nationalförsam- lingens (NA) för- stärkt roll i uppbyggnaden av en rättsstat	1. att förse NA med datorutrustning 2. att öka NA:s informationskompetens och utveckla dess administration		Installation av ett datornätverk i NA Office Utbildning av ADB-enheten samt NAO-ledning och personal	5 tekniker och 25 personal utbildade 1 NAO studiebesök till Sveriges Riksdag 1997		
Summa						3.855.284 kr	
KÄLLOR: Nao of Vietnam: Report on Implementing Phase I and II, 20.2.97							

FORSKNING

Forskningssamarbet e, långsiktigtsamman fattning	Skapa förutsätt- ningar för ökad nationell forskar- utbildning	Introducera modern metodik, utökade internationella kontakter, stärka ersatta forskningsområden	Välfungerande forskningsmiljöer, bättre lab- kapacitet, Masters och PhD utbildade				
Shigella vaccine	Forskarutbild-ning, utveckling av nationellt referens- laboratorium	Utveckling och prövning av potentiella vaccinkandidater	Projekt av internationell klass, skapat förutsättningar för nationell vaccinproduktion och utveckling	Konstruktion av vaccinkandidater, kliniska prövningar, nya diagnostiska metoder	Ett 15-tal internationella vetenskapliga publikationer, 3 PhD utbildningar,	Budget 94/95- 95/96 1,22 milj allt utbetalat	Avslutat projekt. Kapacitet finns för egen vaccinproduktion.
Traditionella läkemedel	Utveckla nationella system för lokala läkemedel	Introducera ny metodik för att undersöka medicinalväxter, kontrollerade kliniska prövningar	Introduktion av klinisk prövningsmetodik, kortare utbildningar i Sverige och regionen. Inga kandidater för formell forsk utb.	Finna lokala örter som kan användas för terapi och testa dessa i kontrollerade studier	30-tal utbildade i klinisk prövningsmetodik, starkt laboratoriefinfrastuktur, möte mellan trad. med och modern vetenskap, aktiva substanser	Budget 94/95- 95/96 1.6 milj, utbetalat 800 tkr	Avslutat projekt. Högprioriterat område av Vietnam. Kan ev. nystartas i annan form.
Malariaforskning	Introduktion av modern teknologi, forsknings-resultat	Studera utveckling av malarieresistens med hjälp av modern bioteknologi, utveckla strategier för behandling	Utbildning av laboratoriepersonal i moderna molekylärbiologiska metoder	Tidig identifikation av malarieresistensutveck-ling. Kliniska applikationer och behandlingsstrategi.	Få vetenskapliga publika-tioner. Utbildning av lab-personal. Labinfrastuktur och metodik. Klinisk applikation saknas.	Budget 94/95- 95/96 1.4 milj. utbetalat 1.4milj.	Avslutat projekt.
Hälsosystemforskning	Stärkt forsknings- kapaciteten för primärhälso- vårdsområdet	Forskarutbildning, korta kurser i HSR, infrastrukturer för forskning	Ett antal kurser i forskningsmetodik, epidemiologi, antropologi, 8 MSc studenter	Forskarutbildningar, kurser, seminarier, internationella kontakter, infrastrukturer för forskning	8 forskarstudenter, 3 avlagt MSc under 1996-97. Intensiv kursverksamhet	Budget 94/95, 95/96, 97, 5.33 milj kr. Utbetalat 5.33 milj kr.	Prioriterat område av Vietnam. Inter-institutionellt och multidisciplinärt samarbete som är viktigt.

Problemfjorard	Kapacitiesbygg-nad och resultat	Studera sura problemfjorard i Mekong deltat och mojliga grador	Bättre lab-infrastruktur, vetenskapliga resultat av jordanalyser, seminarie-verksamhet, kapacitiesuppbyggnad	Forskartutbildningar, kurser, seminarier, internationella kontakter, lab-infrastruktur	3 MSc och 1 PhD, vetenskapliga rapporter, modern lab-utrustning installerad	Budget 94/95,95/96, 97, 3,03 milj kr. Utbetalas 2.855 milj kr	Välfungerande samarbete där fakultetsstöd kan komma ifråga på sikt
Husdjurforskning, "farming systems"	Utveckla forskningskapacitet och teknologier	Utveckla modeller för ökad husdjursproduktion med hjälp av integrerade odlingsystem	Förbättrade laboratorier, teknologitveckling, MSc och PhD utbildning, seminarieverksamhet		Teknologitveckling, forskarstuderande, MSc och 2 PhD studenter, förbättrad lab-infrastruktur, publikationer	Budget 94/95,95/96,97 4,575 milj kr, utbetalat 3,295 milj kr	Samarbete med flera universitet i Vietnam. Stödet fördelas till en grupp av mindre projekt.
Summa						Total Budget: 17,155 Mkr Totalt utbetalt: 14,9Mkr	
KÄLLOR: InsatsPM 930527: bilaga project assesment till forskningsnämnden 961219: Project reports (contract Period 1993/94-1996)							
Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
ENERGISEKTORN							
Rehabilitering av Thu Duc värmekraftverk 1994-1998. Dnr. INEC-1995-0171	Utveckling av en effektiv energiförsörjning som bidrar till ekonomisk utveckling och utveckling av landet	Steg 1: Bedöma behovet och genomförbarheten för en rehabilitering. Steg 2: Öka produktionsförmågan och reducera miljöförande utsläpp genom konvertering till gasdrift.	Projektet pågår.	Steg 1: Genomförandestudie för rehabilitering. Steg 2: Utföra rehabilitering och konvertering till gasdrift	Steg 1 klart.	1,1/20,5	Diskussioner kring omallokering av medel för fas II pågår pga svårigheter att mobilisera fullfinansiering av projektet från vietnamesisk sida.
Distributionsprojekt i Hanol/Ba Dinh, steg 2, 1994-1998. Dnr. INEC-1995-0737		Att förbättra eldistributionen i Ba Dinh/Hanol samt höja kompetens hos elbolaget att genomföra distributionsprojekt.	Föreslagen ny distributionsstandard antagen. 110 kv mottagningsstation insatallerad.Förbättrad förmåga till nätplanering genom Swednetsystemet och utbildning. Förbättrad elkvalitet i Ba dinh distriktet i Hanol..	Förslag till 22 kv standard. Utbyggnadsplan. Leverans av ADB system för nätplanering, Swednet. Planering av ett provområde i Ba Dinh. anskaffning av mottagningsstation. 30 km nya ledningar. Utbildning. Utbildn. av ito eling., samt studieresa till Sverige.	Steg 1: klart. Steg 2: Materielleveranser klara.	15,9/20,5	
Regional driftcentral, 1996-1998. Dnr. INEC-1995-0736.		Förbättrad elförsörjning inom PC1 distributionsområde.	Projektet pågår.	Teknisk konstruktion för centralen och driftledningssystemet. Upphandling och installation av det nya systemet. Utbildning och träning av personal.	Teknisk utformning färdig och godkänd. Anbudshandlingar förväntas färdiga i mars -98.	1,7/40	

Thai Nguyen distributionsprojekt, 1996-1999. Dnr. U11Xv/1.3.3-1/2	Allt förbättra eldistributionen i Thai Nguyen samt höjd kompetens hos elbolaget att genomföra distributionsprojekt.	Projektet pågår.	Teknisk utformning av nytt distributionsnät. Anskaffning och installation av en ny 110 kv mottagningsstation och nya 22 kv och lågspänningssystem.	Teknisk utformning klar.	1,9/34	
SCADA driftledningssystem för HCMC steg 1 och 2. Dnr. INEC-1995-0503	Förbättrad elförsörjning i Ho Chi Minh City genom förbättrat driftledningssystem	Projektet pågår.	Steg1: Bestämma uppgifter för och utformning av ett SCADA- system för HCMC och installation av ett begränsat system. Steg2: utveckla och installera ett fullt operationellt SCADA-system	Steg 1 klart.	4,7/15	
Rehabilitering av eldistributionsystemet i Qui Nohn, steg 2, 1994-1999. Dnr. INEC- 1995-0233	Ytterligare förbättra elförsörjningen i Thai Nguyen och därmed bidra till ekonomisk utveckling och högre levnadsstandard	Projektet pågår.	Teknisk utformning. Upphandling och installation av 110kv mottagningsstation, medel- och lågspänningssystem. Träning av personal in drift- och underhåll av systemet.	Exempel: Energiförluster reducerade från 11% till 6%, Elokyckor reducerade från ca 10 årigen till ett fåtal, ökad distributionskapacitet från 61 GWh till 130 GWh, antal anslutna kunder ökat från 15 000 till 26 000.	34/35	Projektet utvidgat med installation av 110 kv mottagningsstation. Medelspänningsnätet anpassat till ny nationell standard på 22 kv
Da Nang master plan och distributionsprojekt, 1994-1998. Dnr. INEC- 1995-0739	Förbättra elförsörjningen i Da Nang och därmed bidra till ekonomisk utveckling och högre levnadsstandard	Projektet pågår.	Träning i datoriserad planering och dokumentation. Planering och design av rehabiliteringen. Anskaffning och insatllation av nytt medel- och lågspänningssystem. Översyn av masterplan för Da Nangs elförsörjning.	Planering, anskaffning och leverans klart. Installation pågår.	32,9/35	
INSATSER UTANFÖR ENERGIPROGRAMMET						
Träning av byggnadsföretag i management och tunnelbyggnad, 1994- 1999. Dnr. INEC-1996- 0407	Öka kompetensen för tunnelbyggnation i Vietnam	Snabbare och effektivare tunneldrivning vid två kraftverksbyggen. Höjd management-, planerings- och byggnadskompetens.	Kurser i företagsledning, upphandling, konstruktionsplanering, underhålls- och reparationsplanering, engelska och träning på plats i tunneldrivning	Kurser i projektledning och byggplanering har genomförts med Vietnamesiska byggnadsföretag. Likaså har kurser i engelska och on the job träning genomförts.	10,4/27	
Song Hinh multipurpose project, 1997-1999. Dnr. INEC- 1995-0492	Ökad elproduktion i mellersta Vietnam och stabilisera kraftsystemet. Öka möjligheterna till konstbevattning nedströms kraftverket. Ett tredje mål är att introducera fiskodling i dammen ovanför kraftverket.	Ökad elproduktion i mellersta Vietnam och stabilisera kraftsystemet. Öka möjligheterna till konstbevattning nedströms kraftverket. Ett tredje mål är att introducera fiskodling i dammen ovanför kraftverket.	Anskaffning och installation av elektromekanisk utrustning. Träning av drift- och underhållspersonal. Studier och utvärderingar.	Metodstöd till genomförande av flyttning för befolkningen inom reservoarområdet. Den vietnamesiska projektledningen har försetts med en teknisk rådgivare.	1,1/251	Samfinansiering mellan krediter (213 MSEK) till elektromekanisk utrustning och gåva (38 MSEK) till utbildning, studier, tekniskt stöd och utvärdering. OBS! Kostnadsutfallet är exklusive krediten.
Summa					113,4/512,5	Utfall exkl. kreditdelen av Song Hinh

Sammanfattande bedömning							
Sidas stöd till energisektorn i Vietnam började under 1980-talet och har haft en strategisk betydelse för sektorns utveckling. Sida var förste givare som inledde samarbete och har banat vägen för andra stora givare såsom Världsbanken och ADB. Samarbetet har inkluderat såväl investeringsprojekt som metod och kunskapsöverföring. Alla investeringsprojekt har haft utbildningskomponenter. Insatsen har givit hög utdelning i bättre elförsörjning men framförallt i överföringen av kunskap i internationell upphandling, finansiering m.m.							
KÄLLOR: Swedish Support to the power sector in Vietnam, Sida Evaluation 98/10.							
Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
BETALNINGSBALANSSTÖD							
Beslut REMA 52/95 och REMA 81/95	Stödja genomförandet av strukturella reformer.	Bidra till att förbättra makroekonomisk ledning, budgethantering, statsföretagsreform, finanssektorsreform samt utrikeshandelsreform. Delfinansiering av Världsbankens strukturanpassningskredit.	Fram till slutet av 1996 bedömdes de uppnådda effekterna av reformerna som goda.	Utbetalning i två trancher.	Första tranchen utbetald enligt plan. Andra tranchen utbetald med försening i avvaktan på att uppställda villkor därför uppfylldes.	Plan: 60 Milj SEK. Utbetalat: 60 Milj SEK.	Förhandlingar om fortsatt stöd till strukturanpassningsprogram har ännu ej avslutats. Implementeringstaken av mer djupgående reformer är långsam. Krav på bättre transparens och offentliggörandet av statsbudgeten ställs.
Summa:						Utbet: 60 Mkr	
KÄLLOR: Implementation Completion Report for SAC 1, World Bank, 1997							
KONSULTFONDEN							
Beslut Vie 106/97 Fattigheds- och levnadsnivåundersökning	Främja förutsättningar för Vietnam att långsiktigt och på ett hållbart sätt öka välbästandet och minska fattigdomen.	Stödja fattighedsbekämpning genom att stärka Vie's kapacitet att genomföra en fattigheds- och levnadsnivåundersökning. Förbättra analysunderlaget.	Insatsen pågår	Förbättra kunskaper i statistisk metod och utformning av vetenskapliga studier. Därefter genomföra datainsamling och analysera insamlat material.	Tre workshops för GSO och PSO. Besök hos indonesiska GSO för att studera deras metoder för datainsamling. Arbetet med datainsaml. har påbörjats.	Plan 3,5 MSEK Utbetalat: 1,750.000 SEK	Samfinansieras med UNDP. Studiens resultat kommer att presenteras i slutet av året. Proj. fortlöper tillfredsställande.
Beslut 99/96 Studie om utsatta grupper		Bidra till underlag för regeringens arbete med policyer riktade mot utsatta grupper i syfte att förbättra deras livsvillkor.		Studera regeringens policyer riktade till analysgrupperna. Genomf. en fördjupad levnadsnivå samt se hur specifika policyer påverkar resp. grupp. Arrangera två workshops för rådgivare till policy-makers på området. Två studieresor utomlands.	Studien över regeringens policyer slutförd. Två workshops samt studieresor genomförda. Draft på den andra studiens resultat presenterades vid en workshop mars 1998.	Plan 1,5 MSEK Utbetalat: 972 366 SEK	
Tidsperiod: 1997-1999							
Tidsperiod: 1997-1998							

Beslut Vie 68/96 Upphandlingsmanagemnt Tidsperiod: April 1996-Sept 1997	Stöd för fortsatt förbättring av importteknik, upphandling och materialadministration.	Insatsen pågår	Kurser i internationell och lokal upphandlingsteknik för valda ministerium och importföretag.	Seminarium och kurser i importmanagement och upphandlingsteknik. Vägledningsmaterial har översatts, tryckts och distribuerats.	Plan 3,7 MSEK Utbetalt: 3,557.705 SEK	Alla aktiviteter inom projektets ram har avslutats. Projektmålen anses ha uppnåtts med gott resultat. Överblivna medel har använts till studieresor (jan 1998) till tre asiatiska länder för att studera int. handelspolitik mm
Beslut Vie 22/96 Entreprenörstudie Tidsplan: maj 1997-okt 1998	Uppföljning av en studie om utvecklingen av småföretag. Studera deras tillväxt under Doi Moi och deras förmåga att generera arbetstillfällen och inkomster samt studera påverkande faktorer till utvecklingen.	Insatsen pågår.	Genomföra studien, arrangera ett nationellt seminarium för presentation av arbetet samt publicera resultatet i bokform.	Mycket arbeta med studien återstår fortfarande. Bearbetning av insamlad data är under process.	Plan: 1,125.000 SEK Utbetalt: 567,550 SEK	Resultaten av studien kommer att presenteras vid ett workshop juli 1998.
Beslut Vie 154/96 Revision av statlig affärsbank Tidsplan: dec 1996-juli 1997	Stödja Vie att uppfylla VBs villkor för SAP (SAC1) dvs förbättra Vietnams bet. balans samt anpassa den ekonomiska strukturen till en marknadsekonomi.	Ett detaljerat underlag för åtgärder att förbättra bankens funktion har tagits fram som en del av revisionen.	Finansiera revision av statlig affärsbank. Identifiera svagheter i verksamheten och förbättra personalens kunskaper i modern redovisning.	En revisionsrapport har färdigställts med rekommendationer om vilka åtgärder som bankerna, och regeringen, bör vidta för att anpassa sig till de marknadsekonomiska förhållandena i landet.	Plan: 3,400.000 SEK Utbetalt: 1,370.532 SEK	Pga svårigheterna med tillgången på relevant info har man inte lyckats få en korrekt helhetsbild av bankernas ekonomiska situation. Problemen kan dock inte enbart härledas till bankerna utan även till den ekon. och pol. strukturen som helhet i landet.
Summa:					Utbet: 8,2 Mkr	
KÄLLOR:	Resp. Projektdokument: Projektrapporter/ Slutrapport för entreprenörsstudie, 21 juli 1997					
MILJÖ						
Stöd till Miljömyndighet (NEA), REMA 20/94 Fas 1 9402-9612	Förebygga/ begränsa negativ miljöpåverkan gnm ökad institutionell kapacitet/ kontroll	Ökad öppenhet vilket inneburit ökad acceptans för information /impulser om miljöfrågor från omvärlden vilket bidragit till ökad kompetens. Ökad institutionell kapacitet.	- Strategiska utredningar - Utbildningsinsatser - Utveckl. av management/ internationella kontakter - Utv. av miljödata/ miljöinfo.	- Utredningar/ strategidok /råd i olika miljö/ managementfrågor - Miljödatabas/ bibliotek etablerat - Utbildningsinsatser/ seminarier/ studieresor Informationsmaterial	7,5 mkr för tre år varav utbetalat 6 mkr	Anledningen till den relativt låga utbildningsnivån var att mottagningskapaciteten inom den helt nya miljömyndigheten var låg och att igång-sättningen försenades

(SEMA) Stöd till Vietnams Miljömyndighet, (NATUR/JALA 81/97) Fas 2 9705-0012	Uppbyggnad av institutionell kapacitet för en effektiv hantering av miljöfrågor	- Kapacitetsutv särskilt för internationellt samarbete, policyutv/ planering - Adm. kapacitetsutv - Utbildning av personal - Utveckling av miljö-inspektion	Se "kommentarer"	-Bättre organisation/ funktion -Strategiutveckling -Utv. av miljölagstiftning - Stöd till provinser - Utbildning/information - Inköp av utrustning	Se "kommentarer"	33 mkr för projektet varav utbetalat 1 mkr	Projektet har haft stora problem med igångsättningen Bl a tog rekrytering av rådgivare tid. Det medförde försening. Någon egentlig verksamhet finns ej att rapportera
(PCM) Insats i hav och kustområden i Vietnam (REMA 38/95) 9509-9810	Att främja en hållbar utv av Vietnams kust- och marina resurser	-Främja uppbyggnaden av kapacitet för bärkraftig kustutveckling i 2 provinser - Stödja samordningen mellan central- och provins-förvaltning och sektorer	-Stärkt kapacitet/ förståelse för samordnad/ integrerad decentraliserad förvaltning - Synliggörande av kvinnors roller på bynivå -Bättre kunskapsunderlag	-Utbildning av tjänstemän -Utv. av kurspaket - Stöd till 6 pilotprojekt - Identifiering av teknisk rådgivning och metoder/ - Samordning av insatserna	-Utbildningsinsatser och kurspaket enl planer - 6 pilotprojekt igång - Behov av tekn. rådgivning - Identifierade - Koordinering av insatserna	9 mkr för projektet varav 4,8 mkr utbetalat hittills	Projektet är inne i ett mycket aktivt skede och har lagt en god grund för planering av hållbar kustutveckling i provinserna. Ett särskilt stort intresse finns för en andra fas.
Sammanfattning:						Utbet: 11,8 Mkr	
KÄLLOR:	Resp. projektdokument: Projektrapporter (prog.rep.): Slutrapport fr NEA 4/3-97: Appraisal av fas 2, 1/11-98						

Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod	Övergripande sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
URBAN MILJÖ - HANOI							
Urban transport och Trafikmiljö	Bevara Hanois unika stadsmiljö i en tid av modernisering och tillväxt	1. Kartlägga problem & prioriteringar vg urban transport i Hanoi 2. Bygga upp lokal kompetens - främst inom Hanoi stad - för kontinuerlig insamling av relevant information för trafikplanering: 3. Bygga upp en bank med grundläggande trafikdata	Innovativ insats - först i sitt slag i Vie; Insamlad data utnyttjad vid planering WB-, AusAid- & japanska trafikinsatser i Hanoi; Metodiken för data-insamling upp-märksammad av andra städer i Vie med trafikmiljöproblem; Ägarskap av databank ovisst.	1. Genomföra en sk diagnostisk studie 2. Inrätta en databank om Hanois urbana transporter inkl datainsamling & bearbetning; 3. Utbilda lokal personal; 4. Ge förslag till olika alternativ för kommunala transporter & trafik-förvaltning i Hanoi	1. Genomförd 2. Genomfört 3. Utbildning genomförd 4. Endst delvis genomförd på Sidas anmodan; Dessutom : 1. Studie av trafiksituationen i Hanois gamla stad (se nedan) med förslag till trafikplan 2. Satellitdokumentation över Hanoi stads utveckling ;	1. Faktisk: 5,1 MSEK 2. Planerad 5,2 MSEK	Contrans AB genomför konsult; Erfarenheter tänkt ligga till grund för nya, efterfrågade, trafik-miljöinsatser i ex Danang. Utgick p g a koncentrationsbeslut
SIDA/RESA-56/94 & SIDA/Infra- 185/94							
9406 - 9606							
5,2 MSEK (miljöanslag)							

"36 Old Streets Hanoi"	Påvisa hur man kan modernisera Gamla Stan i Hanoi)	A. år 94,95 & 96: Göra en plan för varsam upprustning av ett utvalt pilotkvarter; B. år 97 - 98: 1. Bidra till varsam renovering av 1 - 2 fastigheter i Gamla Stan; 2. Ge Hanois stadsarkitektkontor utgålliga kunskaper i planering- & bevarandemetodik;	Vie planerare/ark nyttjar resultat & metoder från insatsen för arbete med kvarter utanför pilotkvarter; Insats sålunda replikerbar!	A. 1. Inventera bebyggelse, kartlägg ägar/boendestruktur i pilotkvarteret; 2. Föreslå ändring/tillägg i lagstiftning för bygg- & bevarandefrågor; B. 1. Renovera 1-2 hus 2. Utbilda vietn.arkitekter i Vie. & Sverige 3. Seminarier för beslutsfattare	A. Samtliga prestationer genomförda. Se rapport maj-96 B. ett -30-tal hus inventerade, förhandlade, ritningar för tre hus - varav en bank gjorda 2. genomförd 3. genomförd	A. 1. Faktisk: 1,45 MSEK 2. Planerad: 1, 45 MSEK B. 1. Faktisk: (0,320 + 1, 79 MSEK=) 2,11 MSEK 2.Planerad: 2,320 MSEK Totalt: 3,66 MSEK	Insatsen intl uppmärksam. Men oreglerade ägarförhåll. & Sidas ovilja att orättfärdigt subventionera renoveringskostnader har hittills omöjliggjort planerad varsam, renovering av 1 - 2 enskilda fastigheter som demonstrationshus.
A. SIDA/Infra-137/94 & 163/95 9501 - 96 1,45 MSEK (Miljöanslag)							
B. SIDA/INEC/Urban-962 & 1047/96 /FOM & miljöanslag) 0,320 MSEK & Urban-76/97 9701 - 9912 3,0 MSEK (finansiering på landram)							
Summa						8,76 MSEK	

KÄLLOR: Industrimiljö i HCMC; Gruvmiljö

"Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod"	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER							
RWI, Beslut REMA 198/97 avtal 1997-1999	Främja demokratisk utveckling samt respekt för mänskliga rättigheter	Förbättra kunskapen om de konventioner om mänskliga rättigheter som Vie har undertecknat samt dess tillämpning internationellt.	En mer öppen diskussion till dessa typer av frågor har igångsatts.	Två seminarier och en kurs i MR. Överlämnande av två bibliotek. Översättning av tre böcker till vietnamesiska.	Ett seminarium.	Plan: 3,010.000 SEK Utbetalt: 55.825 SEK	I ett tidigare skede av samarbetet mellan RWI och HCM-HR har fyra seminarium, inom ramen för rättsstöd, genomförts.
Gender Fond, Beslut Vie 91/97	Främja jämställdheten i Vietnam	Stärka kapaciteten hos organisationer som arbetar med genderfrågor.	N.a.	Etablera en rådgivande grupp om sju personer. Sätta upp ett kontor. Bedöma ansökningar och föreslå projekt som Sida kan stödja.	Rådgivande grupp utsedd med representanter från hela landet. Kontor upprättat i Hanoi. Tre rådgivande möten har hållits. 15 projekt godkända av ambassaden för stöd.	Plan 500.000 SEK Utbetalt 160.489 SEK.	

Miljö Fond, Beslut Vie 130/97	Stöd till främjandet av förutsättningar för en miljömässig utveckling.	Främja en ökad miljömedvetenhet samt stärka kapaciteten för EO:s och övriga institutioner som arbetar med miljöfrågor.	Etablera en rådgivande grupp om fem personer. Sätta upp ett kontor. Bedöma ansökningar och förseslå projekt som Sida kan stödja.	Rådgivande grupp utsedd. Kontor upprättat. Sju projekt har godkänts av ambassaden för stöd.	Plan 500.000 SEK Utbetalt 162.477 SEK.	Med anledning av projektets inriktning på avlägsna landsbygdsområden samt de berörda EO:s begränsade erfarenheter av internationella projekt har problem uppstått vid implementeringen.
Rådgivningsresa; Lag om Nationella föreningar, Beslut Vie 61/97	Främja utvecklingen av ett civilt samhälle	Rådgivning till utformningen av ny lag för nationella föreningar.	Två svenska experter, Dan Holke och Kurt Eriksson, reser till Hanoi för att ge råd till den grupp som ska föreslå den nya lagen inför Nationalförsamlingen.	Experterna delgav gruppen av svenska erfarenheter samt kommenterade den aktuella lagtexten. Material om svenska stiftelser distribuerades.	Plan: 100.000 SEK Utbetalt: 83.365 SEK	
Studieresa; Den svenska statens samspel med organisationsväsendet Beslut Vie 84/97		Studera de rättsliga förhållandena som berör EO:s samt utbyta erfarenheter om EO:s verksamhetsformer.	10 experter från GCOP på studieresa till Sverige för att besöka EO och statliga institutioner.	Studieresan genomförd.	Plan: 490.000 SEK Utbetalt: 392.669 SEK	
LO/TCO Biståndsnämnd Beslut 72/97		Etablera ett ökat samarbete mellan svenska och vietnamesiska fackföreningsrörelsen.	Studiebesök av Vietnam General Conderation of Labour till Sverige för att se på sv. fackens roll vid utformningen av social-försäkringar samt se hur dessas utredningsavdelningar arbetar.	Fem fackliga representater besökte Sverige.	Plan: 65.000 SEK Utbetalt: 50.375 SEK	LO/TCO:s Biståndsnämnd besökte Vietnam feb 1998 för att följa upp samarbetet med den vietnamesiska partnern.
Vietnam Women's Union seminarium, Beslut Vie 181/97		Svenska och vietnamesiska kvinnliga politiker utbyter yrkeserfarenheter.	VWU står som värdar för ett seminarium för 24 nyrligen invalda kvinnor till Nationalförsamlingen.	I seminariet deltog, från svensk sida, Gun-Britt Andersson, Anna-Greta Leijon och Anna Hedborg.	Plan 4.300 SEK Utbetalt: 4.112 SEK	
Seminarium angående Nationella föreningar, Beslut Rema 152/96		Delge de vietnamesiska myndigheterna av svenska erfarenheter av enskilda org. och dess verksamhet.	Seminarium i Hanoi om nationella org. betydelse för utvecklingen. Målgruppen är de institutioner som arbetar med utkast till den första lagen om nationella organisationer dvs GCOP, Min of Justice, PACCOM samt Fosterlandsfronten.	Ett tredagar långt seminarium genomfördes i nov. 1996 av Umeå Universitet. Tre svenska specialister ledde seminariet.	Plan 350.000 SEK Utbetalt 196.698 SEK	

Summa				1.106.368 SEK			
KÄLLOR: Resp. Projektdokument, projektrapporteringar							
"Insats/projekt. Beslut, insatsens tidsperiod"	Övergripande, sektoriellt mål	Projektmål	Uppnådda effekter, positiva el. negativa	Planerade prestationer	Uppnådda prestationer	Kostnadsutfall	Kommentarer
NSHP-THE WORLD BANK							
National Health Support Project 1995/96-1998, Beslut DESO 316/96	Förbättra hälsoillståndet hos landsbygds-befolkningen i landets fattigaste delar	Förbättra planeringen och management av offentliga utgifter för hälso- och sjukvård	N.a.	-Kontraktera konsult för utveckling av budget och redovisningssystem -Utarbeta public investment-plan -Utbildning i hälsoekonomi	-Konsultkontrakt godkänns -2 studier gjorts, 16 pers deltagit Anbudshandlingar för masterkurs i hälsoekonomi utarbetats	Budget: 34 Mkr plan.perioden: 29 Mkr Utbet. till WB: 5 Mkr Faktiskt utnyttjat: 190 000 SEK	-arb. ej påbörjat pga oklar vietnamesisk samarbets-partner. Studieresor finansierade av Holland. Master-kurs i hälsoök. ändrats fr stipendier till kurs ska hållas m samarbetsinst i Hanoi. Anbudshandlingar klara, ej godkända
		Förbättra sjukvårdens avgiftssystem. Utarbeta förslag till policy för fortsatt expansion av den privata sjukvården	N.a.	-Evaluering av nuvarande prissättningssystem -Pilotstudier av effekter av prissättning maj-98 -Genomföra 8 ytterligare bakgrundsstudier	-Evaluering av 815 sjukhus Studiersa till Thailand		
		Organisera, planera och Genomföra den första befolkningsbaserade studien av hälso och sjukvård utnyttjande. Analysera, rapportera, utnyttja och sprida data.	N.a.	-Planera och utforma studien -Färdigställa anbuds-handlingar -Genomföra studien av 53 000 hushåll tillsammans med vietnamesisk samarbetspartner. Analysera, rapportera	-Planering och utformning av studien genomförts Anbudshandlingar färdigställda -Kortlista över konsulter identifierats Policy översatt till vietnamesiska		Anbudshandlingarna färdiga och "No objection" från WB April 1997. Beslut från Vietnam saknas. Oklar anledning.
Summa:						Utbet: 5 Mkr	
Sammanfattande bedömning	Detta projekt, komponent 3 utgör ett delprojekt i ett större projekt som kanaliseras via Världsbanken. Projektet är allvarligt försenat, mycket låg utbetalningsstakt. Hittills har 0,7% av svenska bidraget utbetalats. Trots detta har denna komponent avancerat längst jämfört med övriga komponenter. Projektet har klassats som "problem projekt", mars-98. anbudshandlingar för genomförande av hälsosurvey varit klara att skicka ut sedan nära 1 år. Sida följer projektet genom aktiv närvaro vid halvårsgenomgångar, sep/mars av konsult.						
KÄLLOR:	WB Staff Appraisal, Report dec-95, CTIU Mission Reports						



STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
105 25 Stockholm, Sweden
Tel: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64
www.sida.se

ISBN 91 586 2074 5